

Унифицированная форма № Т-11а
 Утверждена Постановлением Госкомстата России
 от 05.01.2004 № 1

Код	0301027
Форма по ОКУД по ОКПО	

МОБУ Благовещенская СОШ
 (наименование организации)

Номер документа	Дата составления
03-01-124	28.02.2022

ПРИКАЗ
 (распоряжение)

**«Об утверждении Дорожной карты сетевого взаимодействия МОБУ Благовещенская сош-
 МБОУ Тальская сош »**

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в соответствии с распоряжением министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 №р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в образовательной организации, расположенной в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности», приказа министерства образования Красноярского края от 20.01.2021г №18-11-05, письма министерства образования Красноярского края от 25.01.2021 №75-693, приказа по МОБУ Благовещенская сош №03-01-60 от 28.01.2021г «О создании Центра «Точка роста»,

приказываю:

1. Утвердить положение о сетевом взаимодействии (приложение №1).
2. Утвердить Дорожную карту сетевого взаимодействия МОБУ Благовещенская сош-МБОУ Тальская сош (приложение №2).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель
 организации

директор школы
 (должность) *Чумакова В.Н.*
 (личная
 подпись)

Чумакова В.Н
 (расшифровка подписи)





СОГЛАСОВАНО
Директор МБОУ Тальская СОШ
С.А. Козлова



УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ Благовещенская СОШ
В.Н. Чумакова
28.02.2022

Дорожная карта

Сетевого взаимодействия МБОУ Тальская СОШ – Благовещенская СОШ

№	Мероприятия	Дата	Ответственные	Результат
1.	Организационная встреча администраций школы.	07.02.2022	Директора СОШ	Определен план действий по сетевому взаимодействию
2.	Создана рабочая группа по реализации сетевого взаимодействия	07.02.2022	Администрация	Сформирована рабочая группа. Приказ.
3.	Разработка дорожной карты	07.02.2022-28.02.2022	Рабочая группа	Разработана дорожная карта
4.	Разработка НПБ (договор, положение, учебный план, программы)	07.02.2022-30.04.2022	Рабочая группа, администрация	
5.	Корректировка ООП	28.02.2022-30.04.2022	Заместители директора по УР	
6.	Корректировка РП по физике 7 класс	28.02.2022-30.04.2022	Учителя предметники	
7.	Корректировка программы ДО: ИЗО студия и Театральная студия	28.02.2022-30.04.2022	Педагоги ДО, методист	
8.	Обсуждение и согласование на совете родителей и педагогическом совете	18.04.-22.04.2022	Администрация	
9.	Апробация программ на летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием	01.06.-21.06.2022	Учителя предметники, педагоги ДО	
10	Обсуждение результата апробации, внесение изменений.	22.06.2022 – 30.06.2022	Рабочая группа Учителя предметники, педагоги ДО	
11	Утверждение ООП, РП по физике 7кл, программ ДО.	Август 2022	Администрация	
12	Реализация программ	2022-2023	Администрация	
13	Анализ реализации программ, корректировка.	Июнь 2023	Учителя предметники, педагоги ДО	